

Kołobrzeg, dnia 26 czerwca 2015 r.

Uczestnicy postępowania

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem - ETAP 1

Zamawiający wymaga, aby harmonogram robót obejmował w I etapie realizacji wykonanie robót w następującej kolejności:

1. Przygotowanie pomieszczenia wentylatorni z wydzieleniem pomieszczenia szatni (prace demontażowe, budowlane, instalacyjne i wykończeniowe).
2. Realizacja robót zgodnie z dokumentacją projektową na I piętrze budynku D.

Powyższa modyfikacja treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

D Y R E K T O R
Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Jerzy Piwońwarczyk