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Uczestnicy postepowania

Wyjasnienia nr 3 tresci SIWZ

Informacja dla wykonawcéw bioracych udzial w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na: WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA
INWESTYCYJNEGO PN.: Przebudowa z rozbudowg Szpitalnej Izby Przyje¢ wraz z przebudowg
Centrum Diagnostyczno-Obrazowego oraz pozostale pracownie diagnostyczne oraz Przebudowa
Laboratorium Analitycznego i Laboratorium Mikrobiologicznego Nr postepowania EP/08/2020

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamdwien Publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 tj. z p6zn. zm.) Zamawiajacy informuje, ze od Wykonawcow
wplynely nizej wymienione zapytania, na ktére Zamawiajacy udziela odpowiedzi nastgpujacej tresci:

(Zadanie nr 4 - Przebudowa Laboratorium Analitycznego i Laboratorium Mikrobiologicznego):
1. Czy zamawiajacy przewiduje skucie starych i wykonanie nowych posadzek? (po wizji
lokalnej stwierdzamy, iz 1cm skucia jest niewystarczajacy)

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze przewiduje skucie starych i wykonanie nowych posadzek.

2. W SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — ROBOTY BUDOWLANE
(pkt.2.1) w robotach stwierdzono: demontaz schoddw spiralnych i dZzwigu towarowego (czy to
na pewno do tego zadania?)

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze demontaz schodéw dotyczyt innego zadania (przebudowa
Apteki szpitalnej).

3. W przedmiarze robét pkt. 19,20,21 (zelbetowe ptyty stropowe, montaz zbrojenia) - czy to
na pewno do tego zadania?

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze wykonanie fragmentu nowego stropu dotyczyto innego
zadania (przebudowa Apteki szpitalnej).

4. Czy wykonujemy tylko i wytgcznie tynki na nowych Scianach bez gtadzi i malujemy?
Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze:

Zakres prac wg dokumentacji projektowej zaktada m.in.:

- wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych (przemurowania)

- wykonanie uzupetnienia bruzd po prowadzeniu nowych instalacji (np. instalacji
elektrycznych, wod-kan) - tynk cementowo-wapienny

- naprawa i uzupetnienie ubytkow na istniejacych scianach po zerwaniu oktadziny z ptytek
ceramicznych (pomieszczenia higieniczno-sanitarne)

- wykonanie gfadzi gipsowej na istniejacych $cianach i projektowanych zamurowaniach
- wykonczenie $cian - oktadziny $cienne np. plytki ceramiczne, farby lateksowe powtoki
malarskie (w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia) wg. tabeli wykonczenia
pomieszczen

5. Co ze starymi Scianami - wystarczy samo malowanie czy trzeba wyréwnywac, naktadac
gtadz?
Odp. Zamawiajgcy wyjasnia, ze:
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Zakres prac wg dokumentacji projektowej zaktada m.in.:

- wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych (przemurowania)

- wykonanie uzupetnienia bruzd po prowadzeniu nowych instalacji (np. instalacji
elektrycznych, wod-kan) - tynk cementowo-wapienny

- naprawa i uzupetnienie ubytkéw na istniejgcych scianach po zerwaniu oktadziny z ptytek
ceramicznych (pomieszczenia higieniczno-sanitarne)

- wykonanie gtadzi gipsowej na istniejacych $cianach i projektowanych zamurowaniach

- wykoniczenie $cian - oktadziny $cienne np. ptytki ceramiczne, farby lateksowe powtoki
malarskie (w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia) wg. tabeli wykoriczenia
pomieszczen

6. Czy mozna prosi¢ o dokfadniejsze zestawienie stolarki w celu prawidtowej wyceny?

Odp. Zamawiajgcy wyjasnia, Ze zestawienie stolarki wg opracowanej dokumentacji
projektowe;.

7. Czy zamawiajacy przewiduje etapowanie inwestycji?

Odp. Zamawiajacy informuje, ze w celu umozliwienia ciggtej pracy przewiduje etapowanie
robét budowlanych. Etapy zostang opracowane we wspétpracy z Kierownikami
Laboratoriéw i przedstawione Wykonawcy przed rozpoczeciem robét budowlanych.

8. W odpowiedzi na pytanie nr 21 Zamawiajacy informuje, ze nie zrobit badania gruntu pod
rozbudowe Ogdlnej izby przyjec¢ i w zwigzku z tym proponuje dokonad rozliczenia
powykonawczego rzeczywiscie wykonanych robot. Czy w zwigzku z tym roboty ziemne maja
byé pominiete w ofercie i bedg rozliczone kosztorysem powykonawczym w trakcie realizacji
zadania?

Odp. Zakres robét okreslony Projektem Budowlanym nalezy skosztorysowac w odrebnym
elemencie. W przypadku wystgpienia rob6t zamiennych lub dodatkowych sposéb
rozliczenia jest okreslony w zapisach w projekcie umowy. Dodatkowo w osobnym elemencie
nalezy skosztorysowaé wiercenia geologiczne na gt. 8 m szt. 4. W przypadku ich nie
wykonywania sposdb rozliczenia jest okreslony w zapisach w projekcie umowy.

9.Czy wykonujemy instalacje elektryczng zgodnie z projektem, czy zgodnie z wytycznymi
Rzeczoznawcy p.poz? W projekcie zaprojektowane przewody YKXS, YDY i YKY.

Odp. Zamawiajgcy wyjasnia, Ze zgodnie z zapisami dyrektywy na drogach ewakuacyjnych
nalezy stosowaé kable i przewody o klasie CPR: B2ca-s1b, d1, a1 czyli np.: NHXH, (N)HXH,
NHXCH, (N)HXCH, HDGS, N2XH, N2XCH, NHXMH i inne spetniajace klase. W pozostalych
pomieszczeniach nalezy stosowac kable i przewody o klasie CPR: Dca-s2, d1, a1 czyli np. YnKY,
YnKXS, YnAKY, YnAKXS, YnDY, YnDYp i inne spelniajace klase — zatgcznik nr 1 — SIWZ, Opis
Przedmiotu Zamoéwienia, Zadanie nr 4, Uwagi.pkt.28.

10. Czy wykonujemy montaz opraw zgodnie z projektem oswietlenia? Czy dopuszczalne sg
rownowazne zamienniki?

Odp. Zamawiajacy informuje, Ze obecnie w szpitalu sg zastosowane oprawy oswietleniowe
LED 44W oraz oswietlenie awaryjne LED. Nalezy zastosowac oprawy o minimalnie

rownowaznych parametrach technicznych lub inne za zgodg Zamawiajgcego — zatacznik nr 1
— SIWZ, Opis Przedmiotu Zamowienia, Zadanie nr 4, Uwagi.pkt.17.
11.Projekt budowlany branzy wod-kan przebudowy laboratorium przewiduje montaz

przyborow sanitarnych takich jak wpusty podtogowe, miski ustepowe oraz czes¢ umywalek
oddalonych daleko od pionéw kanalizacyjnych, ktérych montaz wymaga ingerencji w
kondygnacje nizej, w ktérej trwa obecnie remont. Czy zamawiajacy przewidziat powyzsza
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sytuacje w projekcie budowlanym ze wskazaniem rozwigzan technicznych oraz sposobu
wykonania wskazanych prac? Czy zamawiajacy przewidziat dodatkowg kwote na naprawy
elementéw budowlanych w kondygnacji ponizej, ktére bedg wymagane do montazu
wskazanych powyzej przybordow sanitarnych? Prosze o wskazanie w kosztorysie oraz w

projekcie budowlanym konkretnych kwot oraz odpowiednich rozwigzan dotyczacych tego
zadania.

Odp. Zamawiajgcy wyjasnia ,ze poczatkowo zaktadat realizacje robot budowlanych zadania
przebudowy laboratorium przed wykonaniem przebudowy niskiego parteru. Z uwagi, iz
ostatecznie kolejnos¢ realizacji zadan zostata zamieniona i Zamawiajacy najpierw przystgpit
do przebudowy niskiego parteru, to wykonanie wszelkich robét towarzyszacych,
obejmujacych kondygnacje niskiego parteru oraz odtworzenie stanu pierwotnego (np.
sufitéw), Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ramach niniejszego zadania, wg kalkulacji
wiasnej.

12. Projekt wentylacji mechanicznej przewiduje poprowadzenie kanatéw wentylacyjnych przez
kondygnacje powyzej laboratorium analitycznego. Czy zamawiajacy przewidziat powyzszg
sytuacje w projekcie budowlanym ze wskazaniem rozwiazan technicznych oraz sposobu
wykonania wskazanych prac? Czy zamawiajacy przewidziat dodatkowg kwote na naprawy
elementéw budowlanych w kondygnacji powyzej, ktére bedg wymagane do montazu
wskazanych powyzej kanatow? Prosze o wskazanie w kosztorysie, oraz w projekcie
budowlanym konkretnych kwot oraz odpowiednich rozwigzan dotyczacych tego zagadnienia.

Odp. W projekcie uwzgledniono wykonanie niezbednych przebi¢ przez stropy oraz
wykonanie pionéw wentylacji mechanicznej na kondygnacjach powyzej, przyktadowo wg
PW Architektura - pkt 5 - OPIS ROBOT BUDOWLANYCH:

I PIETRO:

- - wykonanie przebic¢ w stropie pod przejscie przewodow wentylacji mechanicznej

MASZYNOWNIA:

- wykonanie przebié¢ w stropie pod przejscie przewodow wentylacji mechanicznej

- montaz nowej stolarki drzwiowej: stalowej, przeciwpozarowej

- wykonanie przebié¢ w istniejgcej scianie zewnetrznej budynku w celu wykonania

otworow na potrzeby czerpni i wyrzutni

- wykonanie gfadzi gipsowej na istniejgcych scianach

- wykoniczenie Scian — farba lateksowa

- wykonczenie podfog — plytki ceramiczne

- oczyszczenie i pomalowanie sufitu

DACH:

- wykonanie przebi¢ w stropie pod przejscie przewodow wentylacji mechanicznej

- wykonanie otworéw w stropodachu pod montaz wyrzutni wentylacyjnej

- naprawa uszkodzonych warstw dachowych i ich uszczelnienie

Koszty wykonania tego prac w ramach niniejszego zadania Wykonawca winien jest

oszacowac wg kalkulacji wiasnej.
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13.Prosze o wskazanie rozwigzania problemu gwarancji na roboty budowlane, z firmami ktére
wykonywaty remont kondygnacji powyzej i ponizej laboratorium, w przypadku koniecznosci
ingerencji w elementy budowlane, ktérych demontaz bedzie wymagany w czasie montazu
przyborow sanitarnych i kanatéw wentylacyjnych wskazanych w pytaniu nr 1i 2. Czy
zamawiajacy udostepni pomieszczenia, czynnej apteki, rentgena na czas wykonania
niezbednych podejs¢ pod przybory sanitarne i kanaty wentylacyjne?

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze przypadku ingerencji w wykonane i zakoriczone roboty
remontowe przez innego Wykonawce, Zamawiajacy udostepni na okreslony czas
pomieszczenia do wykonania robét. O zakresie prac powiadomiony zostanie Wykonawca ,
ktory udzielit gwarancji, aby te prace odbywaty sie nie naruszajgc udzielonej gwarancji.
Jezeli bedzie mozliwos¢ skoordynowania robét na etapie realizacji Zamawiajgcy podejmie
rozmowy z Wykonawcami robot.

Pod wzgledem sanitarno-epidemiologicznym i wykoniczenia wnetrz pomieszczenia po podtaczeniach
instalacyjnych i prowadzonych robotach budowlanych nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed remontu,
co nalezy ujg¢ w odrebnym elemencie kosztorysu.

Powyzsze wyjasnienia i modyfikacje tresci SIWZ zostaly dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i sg dla Wykonawcdw wigzace.

Do wiadomosci:
- WSZyscCy uczestnicy
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